

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
Центра детских инициатив МБОУ «Тургужанская ООШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
<i>1. Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Согласование дизайн - проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив	Педагог – организатор- Веселова С.В. Заместитель директора по УВР – Ефимова П.Е	до 15.08.2023 г.
1.2.	Издание приказа о создании Центра детских инициатив (далее – ЦДИ). <i>Дополнительно:</i> - разработка и утверждение Положения о деятельности ЦДИ; - назначение руководителя ЦДИ; - разработка и утверждение плана работы ЦДИ.	Директор школы Мацкевич Т.Ф.	до 10.08.2023 г.
1.3.	Разработка и утверждение плана учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в ЦДИ	Педагог – организатор- Веселова С.В. Заместитель директора по УВР – Ефимова П.Е	до 05.09.2023 г.

<i>2. Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Реорганизация пространственного помещения, приспособленного под ЦДИ.	Директор школы – Мацкевич Т.Ф. Педагог – организатор- Веселова С.В. Заместитель директора по УВР – Ефимова П.Е .	до 15.08.2023 г.
<i>3. Кадровое обеспечение</i>			
3.1	Привлечение педагогов к работе ЦДИ согласно плану работы	Педагог – организатор - Веселова С.В. Заместитель директора по УВР – Ефимова П.Е.	В течение 2023 - 2024 учебного года
3.2	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию ЦДИ		В течение 2023 - 2024 учебного года
<i>4. Информационное сопровождение</i>			
4.1	Информация о работе ЦДИ на сайте школы, в социальных мессенджерах	Педагог – организатор - Веселова С.В. Заместитель директора по УВР – Ефимова П.Е.	В течение 2023 - 2024 учебного года